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Vera Ambros Dr. Matthias llling
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Gunter Brucklacher Siegfried Maier

Timo Dolch bis 20:57 h Gerhard Mayer ab 19:40 h
(Beratung TOP 5)

Adam-Dir abwesend TFhomas-Nissel abwesend

Johannes Ferber abwesend Steffen Reichl

Michael Gassler Philipp Wandel

Jirgen Henes ab 19:35 h Gudrun Witte-Borst

Elvira Hornung Nina Zorn

AuBerdem anwesend

Frau Durst-Nerz, AL Kdmmerei

Herr Streule und Frau Konsek, ,Drei
Architekten®, Herr Brombach, G-Tech und
Herr Haas, Dornier Consulting (zu TOP 5)

Frau Hahn, stv. AL Kdmmerei

Frau Marinic, AL Hauptamt

Herr Hertel, LRA, Abt. Forst und Herr
Forster Gerster (zu TOP 6)

Herr Krely, AL Ortsbauamt

Schriftfiihrerin

Monika Elsasser

Zur Beurkundung:

Blrgermeister

Schriftfihrerin

Gemeinderatsmitglieder




Tagesordnung zur Sitzung des Gemeinderats am 26.01.2022 um 19:30 Uhr in
der Turn- und Festhalle Kusterdingen

Tagesordnung fiir den offentlichen Teil Vorlage Nr.

1. Bekanntgabe der Niederschrift aus der Sitzung vom 15.12.2021

2. Mitteilungen

3. Bekanntgabe nichtéffentlich gefasster Beschlisse

4. Einwohner- und Jugendfragestunde

5. Neubau Feuerwehrhaus Kusterdingen 007/2022
- Kostenentwicklung

6. Gemeindewald Kusterdingen 006/2022
- Waldbilanz 2021 und Betriebsplan 2022

7. Satzung zur Anderung der Hauptsatzung 005/2022

8. Vergabe Gewerke Dachsanierung Harten-Sporthalle 004/2022

9. Winsche, Verschiedenes, Antrage




Gemeinde Kusterdingen

Niederschrift Gber die
Verhandlungen und
Beschlisse

des
Gemeinderates

-offentlich-

Verhandelt mit dem Gemeinderat am 26.01.2022

Anwesend: Der Vorsitzende Biirgermeister Dr. Soltau
und 15 Gemeinderate; Normzahl 18

Abwesend: 3
Aulerdem anwesend:

Schriftflhrerin: Frau Elsasser

Die Sitzung findet im Anschluss an eine nichtéffentliche Sitzung statt.

BM Dr. Soltau begrifit die hinzugekommenen Gaste, die Feuerwehrleute und die Presse.
Er stellt fest, dass ordnungsgemal’ zur Sitzung geladen wurde und Beschlussfahigkeit

gegeben ist.

Anmerkungen zur Tagesordnung gibt es nicht.

TOP 1

Bekanntgabe der Niederschrift aus der Sitzung vom 15.12.2021

Die Niederschrift wird im Umlaufverfahren bekanntgegeben.

TOP 2
Mitteilungen

Mitteilungen gibt es nicht.

TOP 3

Bekanntgabe nichtoffentlich gefasster Beschliisse

Es gibt keine entsprechenden Beschlusse.

TOP 4

Einwohner- und Jugendfragestunde

Es gibt keine Fragen.
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TOP 5

Neubau Feuerwehrhaus Kusterdingen
- Kostenentwicklung

Die Sitzungsvorlage 007/2022 wird Bestandteil des Protokolls, ebenso die Prasentation.

BM Dr. Soltau begruRt hierzu die anwesenden Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr mit
Kommandant Frank Ott und Abteilungskommandant Jirgen Ott, das Planungsbiro ,Drei
Architekten“ mit Herrn Streule und Frau Konsek, den technischen Planer, Herrn Brombach von
G-Tech sowie Herrn Haas, den Projektsteuerer von Dornier Consulting.

Er fluhrt dazu folgendes aus:

Der vom Gemeinderat eingesetzte beschlieBende Feuerwehrausschuss hatte in seiner
Sitzung am 9. Dezember "21 eine Vorlage auf dem Tisch, in der der Vorentwurf unseres neuen
Feuerwehrhauses vorgestellt wurde.

Die vorgestellte Kostenberechnung lag mit knapp 10 Mio Euro deutlich (iber dem Kostenansatz
aus der Machbarkeitsstudie im VGV-Verfahren. Der Ausschuss fasste deshalb damals keinen
Beschluss, sondern beauftragte unsere Planer damit, Einsparmdglichkeiten zu eruieren und
dem  Gemeinderat vorzustellen. Insbesondere sollte untersucht werden die
Betriebskostenersparnis bei KW 40 und ob die KIW 40-Férderung auch mit Warmepumpe
plus Gasspitzenwertkessel statt der eigentlich vorgesehenen Pelletheizung méglich wére, um
auf das Untergeschoss verzichten zu kénnen. Dem sind die Planer nachgekommen und wollen
Ihnen das Ergebnis heute vorstellen. Von mir folgende Vorbemerkungen:

Die KfW 40-Férderung wurde vor wenigen Tagen vom Bund gestoppt, dazu spater mehr.

Die Sparideen, die Sie jetzt gleich vorgestellt bekommen, verstehen Sie bitte nicht alle als
Vorschlage, gar als Empfehlungen unseres Planungsteams oder der Verwaltung oder der
Feuerwehr. Das Team hatte den Auftrag, Sparméglichkeiten auszuarbeiten und darzustellen.
Nicht alle davon sind, aus Sicht des Planungsteams, aus Sicht der Verwaltung und vor allem
auch aus Sicht der Feuerwehr sinnvoll. Unsere heutige Aufgabe besteht darin, festzulegen,
welche der Sparmdglichkeiten wir ergreifen wollen, damit die Planung entsprechend
angepasst werden kann. Und wir werden hoffentlich die so modifizierte Planung bestétigen
inkl. dem Kostenrahmen, damit dieses wichtige Projekt (trotz der aktuell unklaren Situation der
Férderung, dazu wie gesagt gleich mehr) weiterbetrieben werden kann.

Bei den Sparmdglichkeiten sollten wir bitte im Hinterkopf behalten, dass wir jetzt ein Gebdude
fir die Feuerwehr, also eine der wichtigsten gemeindlichen Einrichtungen, bauen, das viele
Jahrzehnte seinen Dienst tun und das unsere Freiwillige Feuerwehr bei ihren Aufgaben
wirkungsvoll und dauerhaft unterstiitzen soll. Unter diesem Aspekt sollten wir von
Malnahmen, die die Funktionalitdt des Hauses merklich verschlechtern, Abstand nehmen.
Dazu werden Sie von Kommandant Ott noch Néheres héren.

Und wir sollten uns auch hiiten, jetzt Geld einzusparen beim Bau, wenn wir damit auf Dauer
héhere Unterhaltslasten einkaufen.
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Jetzt werden lhnen unsere Planer, zundchst Herr Streule von Drei Architekten, erst einmal
darlegen, worin die Kostensteigerung beim Vorentwurf gegentiber der Machbarkeitsstudie im
VGV-Verfahren begriindet ist. AnschlieBend werden Sie informiert (ber die
Sparmdglichkeiten. Dann bitte ich Herrn Ott um eine Einschétzung der Feuerwehr dazu. Und
dann freies Spiel der Kriéfte.

Herr Haas als Projektsteuerer hat diesen Ausflihrungen zunachst nichts weiter hinzuzufiigen.
Bevor Herr Streule anschlieRend den Vorentwurf im Detail prasentiert, erklart er, dass seine
Kollegin, Frau Konsek und er sehr tief in die Vorplanungen eingestiegen seien, also bei LPh 2
begonnen hatten, und Uber alle Bauteile gegangen seien, um verlassliche Daten zu
bekommen und Einsparpotentiale herauszufinden. Eingeplant im jetzigen Entwurf sind die
derzeit hohen Preissteigerungen. Innerhalb eines Jahres haben sich die Baupreise um zehn
Prozent gesteigert gegenliber sonst drei bis vier Prozent. Was natirlich nicht eingeplant sei,
ist der kurzfristige und vorzeitige, am Montag verhangte Forderstopp fir KIW 40 durch den
Bund. Die Planung war fir den 31.01.2022 ausgelegt — dem urspriinglichen Ende des
Forderprogramms. Er habe deshalb mit dem Bauphysiker gesprochen, der mit einer
Neuauflage der Forderung fir KW 40 rechnet, vermutlich ab dem Frihjahr. Dennoch ist der
Zeitpunkt des Stopps zwei Tage vor der Prasentation aul3erst unglinstig.

Herr Streule erlautert zunachst im Detail die Griinde fiir die Mehrkosten. So wurden im VGV-
Verfahren knapp 1000 gm AuRenflache am umlaufenden Rand nicht bertcksichtigt. Dort sind
jetzt 35 Stellplatze eingeplant. Auch die Gebaudeflache war um knapp 700 gm zu gering
angesetzt. Somit war auch das aus Brandschutzgriinden zwingend vorgeschriebene weitere
Treppenhaus nicht eingeplant worden, ebenso wenig der Regionalzuschlag fur die um 1,5 %
im Vergleich zum Bundesdurchschnitt teurere Region Tubingen. Die erforderliche Tieferlegung
des Gelandes war erst nach dem Bodengutachten erkennbar. Auch die PV-Anlage ist neu
dazugekommen, und fur KfW 40 zwingend in der vorgestellten GroRe vorgeschrieben.
SchlieBlich kommen noch die im Vergleich zu den Vorjahren exorbitant gestiegenen
Baupreiskosten hinzu.

Herr Streule geht anschliefend im Detail jedes Geschoss und jeden Raum und dort jede
vorgesehene Einrichtung und Ausstattung durch und erlautert Notwendigkeit und mdgliche
Alternativen zur Einsparung. Das gilt auch fiir Fassade, Ubungsturm und AuRenbereich. So
ist fur die Fassade Ziegel als langlebiges, witterungsbestandiges Material vorgesehen. Das
sei ein erheblicher Kostenfaktor. Allerdings seien mit diesem Material am wenigsten
Wartungskosten verbunden. Es gelte die der Witterung ausgesetzte Ortsrandlage zu
bedenken. Auch fiir den Ubungsturm habe man dauerhafte Materialien vorgesehen.

Es ist weiter vorgesehen, die Fahrzeughalle normal zu beheizen, nicht nur auf 14 Grad. Damit
ist u.a. gewahrleistet, dass bei Minustemperaturen im Aulienbereich die Fahrzeuge bei einem
Einsatz langer einsatzbereit sind, insbesondere die Stutzen nicht so schnell einfrieren.

Sie versuchen, den Technikanteil so gering wie mdglich zu halten, weil jede Technik
Folgekosten verursacht.

Tatsachlich kénne man, wenn man auf eine Pelletheizung verzichtet, das Untergeschoss
wegfallen lassen. Die dort vorgesehenen Radume mussen dann nach oben verlagert werden.
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Dies erlautert Herr Streule ebenfalls im Detail. Mit dem Wegfall der Pelletheizung ist auch die
Pflicht zu einer PV-Anlage auf 60 Prozent der Dachflache verbunden. Ein grofRer Teil der
dadurch gewonnenen Energie muss allerdings ins Netz eingespeist werden. Denn die
Luftwasserwarmepumpe lauft immer, das Gebaude wird aber nur unregelmafig genutzt.

Zu den Terminen: Geplant war, den Bauantrag im Marz oder spatestens April einzureichen.
Er schlagt trotz des Forderstopps vor, das Gebaude — wie vorgesehen — weiterzuplanen und
den Bauantrag einzureichen. Es bleibt dann noch geniigend Zeit, um die Férderentscheidung
abzuwarten. Er halt es fur den falschen Weg, die Planung so lange auszusetzen, bis Uber die
Fordermittel entschieden ist.

(Herr Streule geht vom Vortragstisch weg nach hinten.)

Herr Brombach erlautert die Moglichkeiten der Warmeerzeugung. Ziel bei den Planungen sei
gewesen, die Standards fur KfW 40 zu erreichen, naturlich auch wegen der Fordermittel, die
es bei Aufnahme der Planungen noch gegeben habe. Um KW 40 zu erreichen, muss man
mehr in die Haustechnik investieren.

Fir diesen Energiestandard bendtigt man ein Mallnahmenpaket aus Architektur und
Haustechnik. Bei der Haustechnik gibt es die beiden Mdglichkeiten: Pelletheizung oder
Warmepumpe — hier mit Strom — zusammen mit einem Gas-Brennwertkessel.

Die HeiRwasserbereitung wirde man im Feuerwehrhaus elektrisch machen, da hier keine
regelmafRige Entnahme stattfindet.

BM_ Dr. Soltau bedankt sich fir alle Ausfihrungen und gibt die Moglichkeit flr
Verstandnisfragen. Diese beziehen sich zunachst auf die PV-Anlage. BM Dr. Soltau fasst es
kurz zusammen: Was wir am UG sparen, investieren wir auf dem Dach in PV. Man erhalt
derzeit Stromkosten immer nur flr drei Monate, insgesamt ca. 3000 bis 4000 Euro im Jahr,
allerdings mit sinkender Tendenz. Genaueres lasst sich dazu nicht sagen.

Jetzt sei aber sowieso zuerst der Innenausbau dran; Uber die PV-Anlage kdnne man sich noch
spater Gedanken machen. Seine Empfehlung lautet, jetzt mit KfW 40 weiter zu planen. Dann
sieht man weiter.

GRin Ambros erkundigt sich detailliert nach der PV-Pflicht, der Wirtschaftlichkeitsberechnung
fur die mit Strom betriebene Warmepumpe, einem Vergleich mit einer Solepumpe, Gas, dem
Material fir die Fenster (Alu oder Holz-Alu) und der genauen Gebaude- und Brutto-
Geschossflache.

(GR Dolch verlasst an dieser Stelle um 20:57 h den Sitzungssaal.)

PV-Anlagen gibt es noch nicht mit Speicher — so wird festgestellt -, weil dafiir die Technik noch
nicht genigend ausgereift ist.

GRin Witte-Borst erkundigt sich, ob Recyclingbeton bericksichtigt wurde.
Das ist nicht der Fall — so die Architekten — denn der ist derzeit noch teurer als normaler Beton.




Gemeinde Kusterdingen

Verhandelt mit dem Gemeinderat am 26.01.2022

Niederschrift Gber die | Anwesend: Der Vorsitzende Blirgermeister Dr. Soltau

Verhandlungen und und 15 Gemeinderate; Normzahl 18
Beschlisse
Abwesend: 3 bzw. 4 (ab 20:57 h)
des
Gemeinderates AulRerdem anwesend:
Herr Streule und Frau Konsek vom Biro ,Drei Architekten®,
-offentlich- Herr Brombach von G-Tech, Herr Haas von Dornier Consulting

Schriftfihrerin: Frau Elsasser

GR Dr. llling erkundigt sich, ob man bei KfW 40 als Bauherr verpflichtet sei, die PV-Anlage
selbst zu finanzieren und auch zu nutzen oder ob auch andere Nutzer zugelassen sind — wie
bei der Hartensporthalle.

Andere Nutzer sind nicht gestattet.

GRin Hornung und GR Kaiser erkundigen sich noch einmal nach den Mehrflachen im Vergleich
zum VGV-Verfahren.

Herr Streule (der inzwischen wieder nach vorne gekommen ist) erlautert dies noch einmal
ausfihrlich und weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass die zusatzlichen Treppen fur
die Rettungswege unumganglich sind. Das Landratsamt sei da inzwischen sehr streng in der
Auslegung. Eine Terrasse als Ausweg wird nicht akzeptiert.

GRin_Ambros wundert sich, warum der Regionalfaktor Tlbingen im VGV-Verfahren nicht
bertcksichtigt wurde, da es diesen schon seit Jahren gibt.

Herr Streule kann nur feststellen, dass es eben nicht der Fall war. Auch andere BezugsgréfRen
seien dort zu gering veranschlagt worden, z.B. in KG 700 nur 14 % statt 20 — 23 %.

BM Dr. Soltau stellt fest: Das nitzt alles nichts. Wir missen mit diesen Daten und Kosten
umgehen. Eine Machbarkeitsstudie ist halt nicht so genau wie ein Vorentwurf.

Er fihrt weiter aus:

Die Kostensteigerung von knapp 6 auf knapp 10 Mio Euro hért sich dramatisch an. Wenn man
genauer hinschaut, relativiert sie sich deutlich. Sie wurde aber ja jetzt gut begriindet.
Ubrigens: Wenn man von den 9.956.422 € abzieht die PV-Anlage, von der seinerzeit ja noch
keine Rede war, den Regenwasserbehdlter, der ja dem ganzen Gewerbegebiet zugute kommt
und mit dem Feuerwehrhaus nicht direkt zusammenhéngt, die Tiefergriindung, die auch nicht
Bestandteil der Machbarkeitsstudie war und die Reserve, dann landet man bei etwa 8,9 Mio
Euro. Unser Ortsbaumeister Herr Polzin hatte mit 7,9 Mio Euro geplant (inkl. VGV-Verfahren).
Seine Schétzung lag also nur rd. 11 % unter der aktuellen Kostenberechnung. Nahezu eine
Punktlandung!

Herr Kommandant Frank Ott erlautert die aus Sicht der Feuerwehr sinnvollen und akzeptablen
Sparmalinahmen.

Er stellt aber auch eindeutig klar, worauf warum nicht verzichtet werden kann bzw. soll:

Mit manuellen statt elektrisch betriebenen Schiebetoren verliert man im Notfall wertvolle Zeit.
Das kann man nicht verantworten. Auch die umliegenden Neubauten von Feuerwehrhdusern
wurden alle mit elektrischem Antrieb ausgestattet.

Ein Notstromaggregat ist auch aus Grinden des Bevdlkerungsschutzes bei
Katastrophenfallen wie z.B. Unwetterereignissen, Stromausfallen oder Cyberangriffen
notwendig. Wenn der Notstrom funktioniert, kdnne man auf die Sicherheitsbeleuchtung
verzichten. Auch ist das Feuerwehrhaus als Anlaufstelle in Katastrophenfallen vorgesehen,
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weshalb eine Grundtemperatur in der Fahrzeughalle mit nur rund 14 Grad keinesfalls
ausreiche. Auch den Geratewarten seien diese Temperaturen nicht zumutbar.

Videogerate zur Uberwachung seien sehr sinnvoll, weil es bei der Feuerwehr teure und
hochwertige Gerate gibt, mit denen man in jedes Haus kommt. Diese sind als Diebesgut
aulerst beliebt. Bei einem Einsatz stehen die Turen offen, so dass Unbefugte ein leichtes
Spiel hatten. Ein Alarmsignal nutzt im AuRenbereich nichts und halt keine Diebe ab.

Er hoffe, man komme heute einen Schritt weiter und kénne weiter planen.

GRin Witte-Borst bedankt sich fiir diese wichtige Einschatzung. Sie verweist darauf, dass in
Tubingen ein Feuerwehrhaus fir 6,7 Mio Euro gebaut wird und méchte wissen, wo er sagen
kénne, darauf kbnnen wir verzichten — auch im Vergleich zu den Nachbargemeinden.

Herr Ott nennt die Gemeinde lllertissen, die vor zwei Jahren ein Feuerwehrhaus fir 10 Mio
Euro gebaut habe und gespart habe, indem sie 80 Prozent der Bauleistungen auf einmal
ausgeschrieben habe.

BM Dr. Soltau weist darauf hin, dass die Feuerwehr bereits beim Raumprogramm
Einsparungen bericksichtigt habe.

GR Bucklacher erklart, ihm sei nicht wohl bei dieser Summe, und er frage sich, ob wir da
Uberhaupt einen genehmigungsfahigen Haushalt hinbekommen. Er kommt noch einmal auf
die Mehrflachen zuriick: 1000 gm mehr — das mussen wir rechtfertigen.

Herr Streule erklart noch einmal, dass Grundlage der Planungen das vom Gemeinderat
beschlossene Raumprogramm der Feuerwehr ist. Hinzugekommen sind die Verkehrsflachen.
Jetzt sind — im Vergleich zum VGV-Verfahren — allerdings realistische Grofien, also auch
Wandstarken usw. beriicksichtigt. Man kénne nicht einfach Anderungen am Gebé&ude
vornehmen, denn man kann die Geometrie des Gebaudes nicht aulRer Acht lassen. Es kobnne
nur an den Fahrzeughallen gespart werden. Das Foyer ist erforderlich, denn es hat die
Aufgabe, die hintere und die vordere Spange zu verbinden.

GR Brucklacher sagt, er kénne mit allem mitgehen auf’er mit den Kosten. Kann man nicht
nochmal driiber gehen, ggf. auch Verkehrsflachen einsparen?

Herr Streule erklart, dass im VGV-Verfahren z.B. alleine 800.000 Euro Honorarkosten nicht
berlcksichtigt wurden.

BM Dr. Soltau verweist noch einmal auf seine vorigen AuRerungen, dass bereits Herr Polzin
mit seiner Schatzung naher dran war als das VGV-Verfahren. Der Unterschied sei die
zusatzliche Verkehrsflache.

Herr Streule erklart, die von ihnen zugrunde gelegten Kosten basieren auf Erfahrung unter
Berucksichtigung der Baupreissteigerung. Der Unterschied im Vergleich zu vor zwei bis drei
Jahren betrage 30 — 40 Prozent.
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BM Dr. Soltau empfiehlt, heute zu entscheiden, da jeder Monat Verzogerung Geld kostet.

Herr Streule verweist auf den Stahlpreis, der vor vier bis funf Jahren bei 800 Euro pro Tonne
lag und jetzt bei rund 1750 Euro oder mehr. Er habe jetzt erst eine Ausschreibung mit 1850
Euro pro Tonne bekommen. Fir das Feuerwehrgebdude misse man mit 200 Tonnen Stahl
rechnen. Das findet sich auch in der Kostenberechnung wieder.

Die Preissteigerungen betreffen aber nicht nur Stahl, sondern auch Dd&mmungen und anderes.
In eineinhalb Jahren mdéchte er sich an diesen Kosten messen lassen. Sein Ansatz ist
realistisch. Er will nicht spater mit einer 20-prozentigen Steigerung kommen (humoristischer
Hinweis Elbphilharmonie).

GRin Ambros halt den Gaskessel flr problematisch wegen der Energiepreissteigerungen. Sie
ist der Auffassung, dass wir an der Energieeffizienz aus Griinden des Klimaschutzes nicht
sparen sollten. Wir sollten ressourcenschonend bauen. Deshalb noch einmal die Frage zu
Recyclingbeton. Sie verweist auf einen Zeitungsartikel aus dem Jahr 2020.

Deshalb geht ihre Frage an Herrn Ott, ob es mdglich ware, auf den Ubungsturm zu verzichten
oder ihn in Leichtbauweise zu erstellen. Sie wisse von anderen Feuerwehren, dass er dort
auch schon weggelassen wurde. Damit wirde man einen Beitrag mit Blick auf die
Ressourcenknappheit leisten. Sie erkundigt sich nach den Kosten fir einen Turm in dieser
Betonbauweise.

BM Dr. Soltau schlagt vor, jetzt einen Punkt nach dem anderen abzuarbeiten, zuerst die
Heizung, dann den Turm.

GRin Ambros findet die Gréf3enordnung fir den Turm aber auch im Hinblick auf die anderen
Entscheidungen flr wichtig.

GR Dr. lling ist der Meinung, dass die 10 Mio angesichts des Gesamtvorhabens
nachvollziehbar sind. Er bedankt sich flir die sehr gute Darstellung und die sehr hilfreichen und
guten Begrindungen und erganzt, dass Herr Streule hier nur der Botschafter der schlechten
Nachrichten sei.

Die vorgetragenen Einsparungen von 500 Tausend Euro machen gerade einmal 5 Prozent
aus und sind im Verhaltnis gering. Radikalere Einschnitte waren notwendig, und da stellt sich
fur ihn die Frage: Wollen/kbnnen/missen wir uns einen Bau in dieser Grofe leisten?

Diese Frage halt BM Dr. Soltau fiir hinreichend beantwortet mit einem eindeutigen Ja, denn:
Wir haben das alles ausgiebig im Zusammenhang mit dem Raumprogramm diskutiert und so
beschlossen. Wir brauchen endlich ein vernunftiges Feuerwehrhaus.
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Dann — so GR Dr. llling weiter — wirde er gerne einen Antrag zur Tagesordnung stellen,
namlich erstens einen Grundsatzbeschluss des Gemeinderats, ob der noch zu seinem
Beschluss flr das FWH steht und wir mit den Planungen in dieser GréRRenordnung fortfahren
sollen und zweitens, wenn ja, die Angelegenheit in den Feuerwehrausschuss
zurtckverweisen.

BM _Dr. Soltau ermdglicht jeder Fraktion noch eine Wortmeldung zum
Geschéftsordnungsantrag. Wortmeldungen dazu gibt es aber nicht.

Er bittet GR Dr. llling um eine beschlusstaugliche Formulierung seines Antrags, der diese wie
folgt vornimmt:

Der Gemeinderat beschlief3t, die Planung des Feuerwehrhauses auf der Basis der neuen
Kostenschédtzung und unter Beriicksichtigung der dargestellten Einsparpotentiale
fortzusetzen und die Entscheidungen und Beschliisse zum weiteren Verfahren in den
Feuerwehrausschuss zuriickzuverweisen.

BM Dr. Soltau Iasst Uber diesen Antrag abstimmen.

Der Antrag wird mit 12 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme sowie 2 Enthaltungen angenommen.

Angesichts der fortgeschrittenen Zeit (22:10 h) wird die Sitzung fur finf Minuten unterbrochen.
Die Planer und die Feuerwehrleute verlassen den Sitzungssaal.
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TOP 6

Gemeindewald Kusterdingen
- Waldbilanz 2021 und Betriebsplan 2022

Die Sitzungsvorlage 006/2022 wird samt Jahresbericht und Betriebsplan Bestandteil des
Protokolls, ebenso die dazu gehdérende Prasentation.

BM Dr. Soltau begriit Herrn Hertel, stellvertretender Abteilungsleiter Forst beim Landratsamt,
und Herrn Gerster, Forster im Revier Steinlach-Wiesaz als Vertreter fir den seit Oktober
erkrankten Forster Warias.

Herr Hertel, der sich kurz vorstellt, sagt zum Procedere, dass er zunachst die Waldbilanz 2021
und den Waldplan 2022 vorstellt, Herr Gerster als Mann fir das ,Doing vor Ort die MalRnahmen
dazu erlautert, und sie den Gemeinderat am Ende um einen Beschluss flir 2022 bitten.

Herr Gerster stellt sich kurz vor. Er ist als Vertreter fur Herrn Warias, den er gut kennt und mit
dem er befreundet ist, im Revier Kusterdingen fir den Kommunalwald zustandig. Seine
Aufgabe als Forster sei es, den Wald und die Menschen zusammenzubringen.

Forster Warias wird voraussichtlich ab Februar zunachst fur drei Stunden am Tag wieder
einsteigen. Ihm wird dann Fdrster Heilmayer voraussichtlich bis April zur Seite stehen; die
beiden werden vorubergehend als Tandem arbeiten. Als Vertreter mit einem eigenen Revier
hat Herr Gerster versucht, das Notwendige zu machen. Mehr war natdrlich nicht méglich.
Festzustellen ist: Die Aufgaben im Wald nehmen nicht zuletzt durch den Klimawandel immens
zu. Doch durch das vorausschauende Planen friherer Forster steht der Kusterdinger Wald mit
seinen vielfaltigen Waldbestanden insgesamt gut da. Jetzt gelte es, altere Bestande
vorsichtiger zu behandeln.

Bei seiner anschliefenden Prasentation beginnt Herr Hertel deshalb auch mit dem
Klimaschutzrechner flir den Gemeindewald. So kompensiere dieser den mittleren Fuldabdruck
von 250 Burger*innen.

Beim Thema Waldschutz ging es 2021 u.a. darum, die Ausbreitung der Spatblihenden
Traubenkirsche entlang des Holzwiesenwegs oberhalb des Kirchentellinsfurter Bahnhofs
einzudammen. Die geschlagenen Baume wurden im Rahmen seines Meisterprojekts von Max
GlaRer mit seinem Pferd Ernst aus dem Wald gertickt.

Herr _Gerster erganzt: Die Spatblihende Traubenkirsche ist sehr wahrscheinlich durch
Gringutabfalle aus dem Garten dorthin gekommen. Viele denken, es sei harmlos, Griingut im
Wald zu entsorgen nach dem Motto ,Das verrottet ja“. Doch: Das ist ein No-Go. Durch die
massive Ausbreitung der invasiven Art wir das ganze Okosystem Wald geféahrdet.
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Ein weiterer Schwerpunkt — so berichtet Herr Hertel weiter — war im vergangenen Jahr die
Verkehrssicherung. Dazu mussten vor allem vom Eschentriebsterben befallene Baume
entlang des Blaulachweges und am Parallelweg zu B 28 unterhalb der Schinderklinge
entnommen werden. Auch flr 2022 ist mit weiteren derartigen Holzeinschlagen zu rechnen.
Da der Pilz auch das Stammholz schadigt, wird dabei kein hochwertiges Holz eingeschlagen,
was sich auf die erzielten Verkaufserldse auswirkt.

Die absterbenden Eschen waren auch Grund fir die Beseitigung der Baume auf dem
Judischen Friedhof. Dies dient nicht nur der Verkehrssicherung, sondern tragt auch zum
Abtrocknen und damit zum Erhalt der Grabsteine bei, da sie nun mehr Wind und Sonne
abbekommen.

Herr Hertel betont hier ausdriicklich die hervorragende Zusammenarbeit mit der Verwaltung,
hier besonders mit OV Gassler, und dem Bauhof. GR und OV Gassler bestatigt seinerseits
und berichtet ebenfalls von der Mallnahme.

Weitere Verkehrssicherungsmalinahmen gab es in Immenhausen und auf dem Obstgut
Blasiberg, wo eine Eiche in die Plantage gestirzt war.

Aus wirtschaftlichen Griinden sollte man — so Herr Hertel weiter - im Jahr 2022 eigentlich mehr
einschlagen, aber der Eindruck Uber den Pflegezustand des Waldes ist so gut, dass die
Forstleute ein Weniger empfehlen. So sollte 2022 mehr im Bereich Pflanzungen investiert
werden, um die Licken durch die Einschlage der Spatblihenden Traubenkirsche
auszugleichen. Hier missen schnell wachsende Pflanzen gewahlt werden, damit diese sich
nicht wieder ausbreitet.

Auch 2022 mussen weiter vom Eschentriebsterben befallene Baume eingeschlagen und aus
dem Wald geholt werden.

Folgende Wortmeldungen gibt es aus dem Gemeinderat:

GR Mayer moéchte gerne wissen, wer der (bzw. die) genannte vorausschauende Férster war.
Herr Gerster nennt in erster Linie Herrn Schneider, der schon damals auf Laubhdlzer gesetzt
hat, vor allem Eichen und Elsbeeren. Auch durch die Bildung von Habitat-Baumgruppen hat
er entscheidend zum Erhalt beigetragen. Mit seinem Waldinformationssystem hat er einen
wichtigen Beitrag zur Waldpadagogik geleistet.

GRin Zorn erkundigt sich nach der Bedeutung von Totholz fir das Okosystem.

Herr Hertel erklart, dass fir einen gesunden Wald eine auskémmliche Masse an Totholz
erforderlich ist. Diese hat sich in den letzten 20 — 30 Jahren etwa verdreifacht. Man lege da
ganze Waldflachen still. Totholz ist als wichtiger Lebensraum, auch fir viele Artengruppen wie
z.B. Spechte wichtig.

Herr Gerster erganzt, dass es durch den Klimawandel mehr Totholz gibt als eigentlich geplant.
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GRin Witte-Borst sagt, dass doch in den letzten Jahren das Thema Trockenheit vorherrschend
war. Was sieht es hier aus?

Herr Gerster bestatigt, dass die letzten drei Jahre zu trocken waren. Nach dem Hitzejahr 2003
haben die Baume rund sieben Jahre gebraucht, um sich zu erholen. Trockenschaden an den
Buchen sieht man an den Kronen; die Baume sterben von oben her ab.

Auch altere Baume leiden mehr unter Trockenstress; sie sind nicht mehr so belastbar. Deshalb
muss man mit alteren Bestanden vorsichtig umgehen.

Herr Hertel erklart, der Wald habe sich in den letzten 20 — 30 Jahren verandert. Es ist eine
Verjungung festzustellen: Unten wachst eine junge vitale Schicht nach; das ist gut.

Auf Ruckfrage von GRin Witte-Borst wie es mit dem Wild aussieht, fuhrt Herr Gerster aus:
Wir haben hohe Wildbestande, man sieht das Wild nur nicht. Die Férster gehen deshalb auch
nach den Fralispuren. Das kdnnte besser sein, d.h. es kénnte mehr geschossen werden.
Rehwild frisst BlUtenpflanzen und Triebe. Die Jager entscheiden deshalb mit, welcher Wald
wachst. Jager sind im Grund genommen Dienstleister des Waldes. Eigentlich sollte man von
ihnen nichts verlangen (Pacht), denn sie tragen zur Vielfalt des Waldes bei.

Da es keine weiteren Ruckfragen gibt, wird abgestimmt.
Der Gemeinderat beschlief3t einstimmig wie vorgeschlagen:

1. Die Waldbilanz 2021 wird zustimmend zur Kenntnis genommen.
2. Dem Betriebsplan 2022 wird zugestimmt.
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TOP 7

Satzung zur Anderung der Hauptsatzung

Dieser TOP wird angesichts der fortgeschrittenen Uhrzeit vertagt.
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Vergabe Gewerke Dachsanierung Harten-Sporthalle

Die Sitzungsvorlage 004/2022 wird Bestandteil des Protokolls. Auch die von OBM Krel} hierzu
verteilte Tischvorlage von Sprenger Architekten wird Bestandteil des Protokolls.

Damit baldmdglichst mit der Dachsanierung der Hartensporthalle begonnen werden kann,
bittet BM Dr. Soltau darum, die Angelegenheit jetzt zu verhandeln und die Gewerke, wie vom
Ortsbauamt vorgeschlagen, zu vergeben.

Herr Krel teilt mit, dass flr den Trockenbau am Montag ein Angebot eingegangen ist; es ist
der ausgeteilten Tischvorlage zu entnehmen. Er bittet auch hierfiir um Zustimmung. Fir die
Dachentwasserung ist erst heute ein Angebot eingegangen, das aber noch nicht ausgewertet
ist; das geht nicht so schnell. Von Anfang an sei es schwierig gewesen, hierfur Handwerker zu
bekommen. Dachdecker sind ausgebucht.

Auf Ruckfrage von GRin Hornung erklart Herr KreR3, dass die veranschlagten Kosten bei rund
104.000 Euro liegen. Das erste Angebot liegt bei 115.000 Euro. Hier ist man auch vom
Metallpreis abhangig.

Die Ausschreibung flir das Gewerk Fenster-/Schlosserarbeiten soll aufgehoben werden. Es
ging nur ein deutlich Gberhdhtes Angebot ein. Deshalb missen die Schlosserarbeiten erneut
ausgeschrieben werden. Die Fensterbauarbeiten konnen dagegen von einer bereits
beauftragten Firma zusatzlich Gbernommen werden, da sie diese Arbeiten im
Angebotsvergleich glinstiger angeboten hat.

GR Kaiser fragt nach einer realistischen Einschatzung des Baubeginns. Hintergrund ist eine
Anfrage des CVJM, ob die Rundenspiele bis Ende Marz noch ausgetragen werden kénnen.
Herr Sauter rechnet — so Herr Kre — mit Mitte bis Ende Méarz.

BM Dr. Soltau weist auch auf die wegen Corona unklare Situation hin.

Angesichts der Dringlichkeit schlagt BM Dr. Soltau vor, dass der Gemeinderat die Verwaltung
ermachtigt, den Auftrag fur die Dachentwasserung zu vergeben, sofern der Angebotspreis
nicht mehr als 10 Prozent Uber der Kostenberechnung liegt.

GRin Ambros schlagt 15 Prozent vor, um die Baupreissteigerung zu berucksichtigen.
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Der Gemeinderat fasst folgenden einstimmigen Beschluss:

Die ermittelten Firmen werden entsprechend den Angebotsauswertungen beauftragt:

Gewerk Geriistbau Fa. QuardreX 123.402,41 €
Gewerk Dachdichtung Fa. Lange 457.266,92 €
Gewerk Dachdeckung Fa. Meiner 446.532,63 €
Gewerk Malerarbeiten Fa. Schéaffer 23.573,90 €
Gewerk Montage PV-Anlagen Fa. Bausch 6.360.56 €

Gewerk Fenster/Schlosserarbeiten wird aufgehoben.
Das Gewerk Schlosserarbeiten wird neu ausgeschrieben.

Gewerk Trockenbauarbeiten Fa. Stego 148.651,23 €
Auferdem wird die Verwaltung ermachtigt, das Gewerk Entwasserung zu beauftragen, sofern

der Angebotspreis nicht mehr als 15 Prozent iber der Kostenberechnung liegt.

Frau Durst-Nerz teilt noch mit, dass die Gemeinde vom BAFA aus Fordermitteln des
Energie- und Klimafonds (EFK) mit Schreiben vom 14.01.22 eine Zuwendung in Hohe von
365.428 Euro fir die Dachsanierung bewilligt bekam.
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Wiinsche, Verschiedenes, Antrage

Gibt es nicht; der TOP wird vertagt.
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