

SITZUNGSVORLAGE		ORTSBAUAMT		
Nr. 085/2021	vom	07.05.2021		
Sitzung des		GR		
am		19.05.2021		
öff. (ö) / nichtöff. (nö)		ö		
Vorberatung (V)				
Entscheidung (E)		E		

TAGESORDNUNGSPUNKT:

Beauftragung Tiefbau Entwässerung Härten-Sporthalle

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Fa. Josef Rudolf e.K. erhält den Auftrag über die Tiefbaumaßnahmen der Entwässerung der Härten-Sporthalle in Kusterdingen

Auftragssumme Brutto 159.776,03 €

Ergebnis der Vorberatung:

1. im Ortschaftsrat
- wie Beschlussvorschlag
 - wie Beschlussvorschlag mit folgenden Änderungen:

2. im BUA / AFSV
- wie Beschlussvorschlag
 - wie Beschlussvorschlag mit folgenden Änderungen:
 - wie Ortschaftsratsbeschluss

- wie Ortschaftsratsbeschluss mit folgenden Änderungen:

Darstellung des Sachverhalts:

Die Tiefbaumaßnahmen für die Entwässerung der Härten-Sporthalle in Kusterdingen wurde als „Beschränkte Ausschreibung“ bei 9 Firmen angefragt.

3 Firmen haben ein Angebot eingereicht.

Nach Prüfung der Angebote durch Herrn Fachingenieur Gerber von ITR, hat Fa. Rudolf aus Hohenstein das günstigste Angebot unterbreitet.

Dem Hauptangebot wurden 3 Nebenangebote beigelegt.

Die Erschließungsarbeiten/Dachentwässerung sind vor der tatsächlichen Dachsanierung der Härten-Sporthalle umzusetzen, da im Sanierungsverlauf des Daches, sonst eine Verkehr- und Abwicklungsüberschneidung im Bauablauf vorliegt.

Die Ausführung ist für den Sommer/Herbst 2021 vorgesehen.

Die in der Gesamtkostenschätzung hierfür vorgesehene Position von 150.000.- € wird überschritten. Eine Deckung der überplanmäßigen Kosten ist durch die Verschiebung der Dachsanierung der Härten-Sporthalle ins Jahr 2022 möglich.

Zur Kosteneinsparung konnte ein Nebenangebot „Verzicht auf ein Schachtbauwerk“ gewertet werden. Ein Nebenangebot eines Materialwechsel war ohne Wertung. Ein weiteres Nebenangebot mit einer größeren Einsparung wäre der Verzicht auf eine Baustraße, hier konnte jedoch keine Wertung vollzogen werden, da witterungsbedingt keine verlässliche Voraussage getroffen werden kann.

Die Verwaltung schlägt vor Fa. Rudolf mit den Tiefbauarbeiten zu beauftragen.

Angebotssumme Brutto 159.776,03.- €

Preisspiegel nach Prüfung

1. Fa. Rudolf	162.716,83 €
2.	184.098,24 €
3.	259.098,11 €

Ortsbauamt

Dieter Sauter

Finanzierung:

Finanzieller Aufwand der vorgeschlagenen Maßnahme	159.776,03.- €
Haushaltsplanansatz 2021 I-1124-102	1.540.000,00.- €

Gesamtsumme	€
-------------	---

Verpflichtungsermächtigung (VE)

nachzufinanzieren sind

- als überplanmäßige / außerplanmäßige Ausgabe	€
- als überplanmäßige / außerplanmäßige VE	- €
- Deckung durch Nachtragshaushalt	- €

