

## Antrag der Fraktion Härtenliste

### Ausführungsplanung Neue Ortsmitte Kusterdingen / Bauabschnitt 1: Präsentation des Planungsbüros mit Ausführungsbeschluss für HH 2023

#### Beschlussvorschlag:

#### Antrag:

**PRÄSENTATION DER AUSFÜHRUNGSLANUNG des „werkbüro freiraum + landschaft“ ZUR UMSETZUNG 1. BAUABSCHNITT der NEUEN ORTSMITTE KUSTERDINGEN mit AUSFÜHRUNGSBESCHLUSS FÜR DEN HAUSHALT 2023 ALS GEMEINDRATSBESCHLUSS**

**– Kostenansatz für Haushalt 2023: 250.000 €**

#### Begründung:

#### Aktueller Sachstand

Die Ausführungsplanung (Leistungsphase 5) wurde im Dezember 2021 vom Planungsbüro „werkraum freiraum + landschaft“ für die Ortsmitte Kusterdingen 1. BAUABSCHNITT Herrn Bürgermeister Dr. Soltau und Frau Ambros / Gemeinderätin von Frau Hirzler vorgestellt.

Die KOSTENBERECHNUNG für den Bauabschnitt 1 mit Stand 25./28.08.2021 als Grundlage für die bauliche Umsetzung liegt ebenfalls vor.

Die Weiterbeauftragung der Architektinnenleistungen des Büro „werkbüro freiraum + landschaft“ für die weiteren Leistungsphasen 6-8 (Ausschreibung / Vergabe/ Bauleitung) steht nun als nächster Schritt an.

Hierzu bedarf es des Ausführungsbeschlusses der baulichen Maßnahme des Gemeinderates, damit im Rahmen der Haushaltsmittel für 2023 das Bauvorhaben baulich umgesetzt wird.

Kusterdingen, den 16. April 2022



#### Informatorisch:

#### Begründung zum Antrag HL vom 17.06.2020 / GR-Beschluss vom 01.07.2020:

**Die Weiterentwicklung der Ergebnisse aus der Vorplanung und Umsetzung des vorgestellten Aussenanlagenkonzeptes unserer ORTSMITTE für den Bauabschnitt 1 sehen wir als Chance**

für

- **Sicherere Fußwege gemäß dem Motto des Förderprojektes 2018: "Sichere Wege – Sicheres Queren" als Ergebnis des "Fussverkehrs-Check 2018 Baden-Württemberg":**  
Wir hatten als eine von acht Kommunen als landesweite Maßnahme zur Förderung des Fußverkehrs in Städten und Gemeinden Baden-Württembergs teilgenommen.
- Verkehrsberuhigung
- Inklusion und Berücksichtigung diesbezüglich der Wünsche unserer betroffenen Bürger (Behindertenparkplatzes oder alternativ: Parkplätze für Menschen mit eingeschränkter Mobilität – letztere wurden in 2021 umgesetzt)
- mehr Sicherheit im Rahmen der "Querungen" insbesondere auch für Kinder als Verkehrsteilnehmer
- Betonung der Fußwegebeziehung Ortsmitte / "In der Klinge"/ Lange Gasse und der dorfbildprägenden Scheune mit Natursteingiebel in der Lindenbrunnenstraße
- eine ansprechendere "Platz"gestaltung, des Bereiches „In der Klinge“. Der Bereich an der Zufahrt Emil-Martin-Straße zur Ortsmitte wird von vielen Bürgern unserer Gemeinde städtebaulich als unwirtlich wahrgenommen - und -
- Verbesserung der Aufenthaltsqualitäten durch Gestaltung des öffentlichen Raums mit dörflichem Charakter.

**Im weiteren Umsetzungsprozess in 2023 zu verfolgende Ziele sehen wir als wertvolles Potential der sog. „Neuen Ortsmitte“ von Kusterdingen:**

- Stärkung der Einzelhändler und Gastronomie
- Stärkung des „Bonus“ als Regionalmarkt
- Weiterführung des Engagements der Agendagruppe „Liebenswerte Härten“ - 2005-2018  
Stichwort: Frühere „Mediterrane Nacht“, "Projektgruppe Inklusion: Härten "plus" - Vielfalt bereichert" und des "Arbeitskreis Mobilität".
- **Bauliche Umsetzung der Ergebnisse** aus dem Vor-Ort-Termin und den 3 Workshops zur „Neuen Ortsmitte“ im Rahmen **des durchgeführten Bürgerbeteiligungsprozesses in 2019** und im Januar 2020, durchgeführt vom Landschaftsarchitekturbüro „werkraum freiraum + landschaft“- gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Soltau und Frau Ambros / Härtenliste.