

Sitzungsvorlage		Ortsbauamt		
Nr. 135/2022	vom 02.12.2022			
Sitzung des	GR			
am	14.12.2022			
TOP				
öff. (ö) / nichtöff. (nö)	ö			
Vorberatung (V)				
Entscheidung (E)	E			

TAGESORDNUNGSPUNKT

**Vergabe von Schreiner- / Trockenbauarbeiten
Raumlüftungsanlagen Astrid-Lindgren-Schule Kusterdingen**

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Fa. Schreinerei Junger aus Kusterdingen erhält den Auftrag für die Schreiner- und Trockenbauarbeiten zu Einhausung der Raumlüftungsanlagen in der Astrid-Lindgren-Schule in Kusterdingen.

Angebotssumme Brutto 103.815,60 €

Ergebnis der Vorberatung:

1. im Ortschaftsrat
 wie Beschlussvorschlag
 wie Beschlussvorschlag
mit folgenden Änderungen:

2. im BUA / AFSV
 wie Beschlussvorschlag
 wie Beschlussvorschlag
mit folgenden Änderungen:

wie Ortschaftsratsbeschluss
 wie Ortschaftsratsbeschluss
mit folgenden Änderungen:

Darstellung des Sachverhalts:

Durch statische Schwierigkeiten der Lastabtragung für die Raumlüftungsgeräte in der Astrid-Lindgren-Schule in Kusterdingen, ist eine neue Montageanordnung notwendig geworden. Die Lüftungsgeräte werden nicht mehr unter der Decke angebracht, sondern als senkrechte Wandgeräte mit einer halbierenden Lastabtragung zur Wand und Boden montiert. Die Lüftungsgeräte erhalten eine Einhausung als Trockenbau aus Holzwerkstoffen, in welche die notwendigen Revisionsöffnungen und Lüftungsgitter integriert werden. Unterhalb der Trageaufständerung werden in die verbleibenden Hohlräume Regale und Unterschränke für die Schulnutzung, mit einer entsprechenden Verblendung eingebaut.

Diese Ausführungsänderungen und eine neue Kostenberechnung wurden im Gemeinderat am 26.10.2022 durch das Planungsbüro Rath & Fritz PartGmbH Herrn Fritz / Herrn Bailer vorgestellt und durch den Gemeinderat bestätigt. Gleichfalls die hier nun fällig werdende Abstandszahlung der Fa. Stego, die bereits einen Auftrag über herkömmliche Trockenbauarbeiten für diese Lüftungsgeräte-Einhausungen erhalten hat und vom Vertrag zurücktritt. Die Abstandszahlung beträgt 10% der Beauftragungssumme, welche 34.014,91 € beträgt.

Die Ausschreibung Schreiner- / Trockenbauarbeiten erfolgte in Form der „Öffentlichen Ausschreibung“.

Lediglich 1 Angebot wurde eingereicht, dies wurde geprüft und konnte gewertet werden. Die Angebotssumme für dieses Gewerk liegt innerhalb des Kostenansatzes der Kostenberechnung vom 26.10.2022 des Planungsbüro Rath & Fritz.

Fa. Schreinerei Junger aus Kusterdingen hat die Schreiner- und Trockenbauarbeiten angeboten.

Angebotssumme Brutto 103.815,60 €

Die Verwaltung schlägt vor Fa. Schreinerei Junger zu beauftragen.

Weitere Gewerke sind notwendig.

Ortsbauamt

Sauter

Finanzierung:

Finanzieller Aufwand der vorgeschlagenen Maßnahme gesamt	103.815,60 €
Haushaltsplanansatz 2022 I-2110-013	600.000.- €
Gesamtsumme Vergabe an Gewerken	

Verpflichtungsermächtigung (VE)
nachzufinanzieren sind
.- als überplanmäßige / außerplanmäßige Ausgabe
- als überplanmäßige / außerplanmäßige VE